



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4501	修改版本:	A
	HK-		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Nero HO
工程項目:	後裝百葉 - 地盤用鐵件BM	日期:	01/04/2022

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
WhatsApp 地盤要求	
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input checked="" type="checkbox"/> 其他: 暫停加工		

內容: 因地盤現場百葉數量和位置有變動, 數量有相差大
因此先暫停開料/加工 等待確定數量後才再開料

完成上列要求日期: 06/04/2022


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 其他:					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	



另外我也問了軒G/F，1/F的百葉數和位置，因現場的數大部份相差太大，他話很多都變過，會盡快給資料我們

16:47

所以我建議EI4501鐵件先配料暫停加工

16:48

配料=備料 16:48

+852 9770 4446

~YB



3-20220331155252....



1 page • 52 kB • PDF

17:15

+852 9770 4446

~YB

Yesterday 17:55

EI4501 生產進度如何?



Yesterday 17:57



啊龙

@N 明日去车间了解先

09:33



啊龙

@N 早晨 EI4501 在开料

09:37

早晨 EI4501 先暫停開料



啊龙

好的

