



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4008 / 21

修改版次：D

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：窗仔 Trial panel (3 隻)

收件人：生統 / 謝永林 / 楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：08/12/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

D 版：此單送貨地址請留意：

需要報關，請安排

公司名：佛山市順德區倫教港興建材有限公司

聯絡人：潘敬文，電話：+8613760917797

廣東省佛山市順德區倫教街道霞石村堤圍 3 号

附上大圖，請按大圖尺寸，直接生產窗 3 幅(Trial panel)

相關型材樣按 837 款 50 窗，買街料加工，顏色不限

配件用東成，跟 837 款，請見附頁款式

謝謝

請在 2021.12.10 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *梅* () 小羅 & 清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- () 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2246 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

Eric Liu
Project Manager

From: Jun Leung Wai Tsui <Jun.Tsui@gammonconstruction.com>
To: "jason.lcs.midi@gmail.com" <jason.lcs.midi@gmail.com>
Subject: <LP11>Windows for Facade Trial Panels and Bulk Fabrication
Date sent: Fri, 3 Dec 2021 02:49:53 +0000
Copies to: Brian Pak Ki Ng <Brian.Ng@gammonconstruction.com>, Andy Chan Yan Wai <andywchan@sino.com>, Kenneth Leung <kennethleung@sino.com>

Dear Jason,

We would inform you that 4nos. precast façade trial panel (without window) were completed on 26 Nov 21 and delivered to HK on 3 Dec 21 already.

However, windows for remaining 2nos. trial panel are still outstanding (original target: end of Nov 21) and the production of trial panels is on hold due to absence of windows.

Please urgently provide the revised schedule of window for trial panels and bulk fabrication for our further action.

Thanks.

Regards,
Jun

From: Brian Pak Ki Ng <Brian.Ng@gammonconstruction.com>

Sent: 30 November, 2021 6:15 PM

To: midi@midiltd.com.hk; jason.lcs.midi@gmail.com; eric.lkw.midi@gmail.com;
tko11pyrofoepd@gmail.com; huangkai@chunleeeng.com.hk; kennischan@chunleeeng.com.hk;
yctam@huns.com.hk; khtung@huns.com.hk; peter@huns.com.hk

Cc: Matthew Chun Keen Wong <Matthew.CK.Wong@gammonconstruction.com>; Jun Leung Wai Tsui <Jun.Tsui@gammonconstruction.com>; Paco Kwan Pang Ma <Paco.Ma@gammonconstruction.com>; Kevin Chin Chung Cheung <ChinChung.Cheung@gammonconstruction.com>; Ben Kwok Pan Chan <Ben.Chan@gammonconstruction.com>; Kin Lung Chot <KinLung.Chot@gammonconstruction.com>; KM Chan <kmchan@quonhing.com.hk>; Jerry Liu <jerryliu@quonhing.com.hk>; Spring Tsang <springtsang@quonhing.com.hk>

Subject: 有關於預制件的Cast-in項目事宜

Importance: High

致各判,

有鑑預制佛沙件將會投入生產, 我司要求各判提供相關的Cast-in 項目交予金門LP11地盤及港興(預制件供應商)的工廠, (共2套),

佛沙廠地址



Casting yard name: Shunde Lunjiao Quon Hing Construction Material Co., Ltd. 佛山市順德區倫教港興建材有限公司

Contact person: 潘敬文

Contact number: +8613760917797

Address: No.3 Riverbank Xiashi Village, Lunjiao Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province 廣東省佛山市順德區倫教街道霞石村堤圍3号

我司要求各判於12月2日或之前, 將Cast-in 項目交予港興上述地址, 特此通知

Thank you for your kindly attention.

Best Regards,