



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / ⁵⁰⁰² / 22

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆單元件 玻璃送貨^{次序}

收件人：生統 / Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：17/08/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按廠內生產次序出貨各 MO 玻璃。出貨期用此 EI，涉及 EI 4867，EI4942，EI4943 謝謝

請在 2022.09.09 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 檳 連附件

分發香港各部門：

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1360 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

玻璃送货顺序

批次&楼层		M01 (9-17F)	M02 (18-21F)	M03 (22F-26F)	M04 (27F-30F)	M05 (31F-35F)	M06 (36F-40F)	M07 (41F-45F)	M08 (46F-49F)	M09 (50F-53F)	M10 (55F-58F)	M11 (59F-62F)	M12 (63F-67F)
T1座	玻璃送货期 <i>e1486x</i>	9/9-9/30 1	12/20-12/26 6	12/30-2023/1/9 7	2023/1/14-1/31 8	2023/1/6-2/13 9	2023/5/6-5/15 18						
	单元件生产加工期	9/15-10/12 ①	12/24-2023/1/4 ⑥	2023/1/6-1/14 ⑦	2023/2/1-2/7 ⑧	2023/2/10-2/16 ⑨	2023/5/10-5/19 ⑱	2023/5/23-5/28 19	2023/6/1-6/7 20	2023/6/27-7/3 23	2023/7/6-7/12 24	2023/7/16-7/18 25	
T2座	玻璃送货期 <i>e1494z</i>	10/14-10/31 2	11/26-12/5 4	2023/2/16-2/22 10	2023/2/24-3/3 11	2023/3/23-3/31 14	2023/4/1-4/11 15						
	单元件生产加工期	10/19-11/5 ②	12/1-12/9 ④	2023/2/20-2/25 ⑩	2023/3/1-3/7 ⑪	2023/3/28-4/3 ⑭	2023/4/6-4/15 ⑮	2023/6/10-6/16 21	2023/7/20-7/26 26	2023/7/28-8/3 27	2023/8/21-8/25 30	2023/8/28-9/2 31	2023/9/5-9/8 32
T3座	玻璃送货期 <i>e14943</i>	11/7-11/21 3	12/9-12/16 5	2023/3/6-3/11 12	2023/3/14-3/20 13	2023/4/15-4/20 16	2023/4/22-5/3 17						
	单元件生产加工期	11/10-11/26 ③	12/13-12/21 ⑤	2023/3/10-3/15 ⑫	2023/3/17-3/24 ⑬	2023/4/19-4/24 ⑯	2023/4/27-5/6 ⑰	2023/6/19-6/23 22	2023/8/5-8/10 28	2023/8/14-8/18 29	2023/9/11-9/15 33	2023/9/18-9/22 34	2023/9/26-10/5 35