

工程指示編號：EI / 5135 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：佛沙窗 廠用鋁料 BM (窗玉料和玻璃線)

收件人：Maggie / 生統

發件人：Ant Yeung

日期：25/10/2022

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| () 初步鋁料 B.M. | () 加工拆圖，然後生產 | () 尺寸表 |
| () 正式鋁料 B.M. | () 技術上資料 / 指示 | () 報價 |
| () 配件 B.M. | () 樣辦或貨品說明書 | () 分判合約 |

內容：

A：更正色號

請按 BM 訂購佛沙窗鋁料送廠

請因應 T1B-D/B-1，T2 B-D/B-1，T3 B-D/B-1 改方向後，須訂購窗玉鋁料和玻璃線作生產窗玉之用
請倉庫核對所有鋁窗是否有足夠鋁料使用??。現時只有特色層後裝窗未定設計、未出單。

謝謝

請在 2022.11.25 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|-----------------|----------------|--|-------------------|
| () 生產技術總監 □連附件 | () 技術部 □連附件 | () 生產部 □連附件 | () 機械設計部 □連附件 |
| () 採購部 □連附件 | () 生產統籌部 □連附件 | () 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| () 質檢部 □連附件 | () 會計部 □連附件 | () 報關組 □連附件 | () 其他 _____ □連附件 |

分發其他分判：

分發香港各部門：


- | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------------|
| () 行政部 □連附件 | () 會計部 □連附件 | () 統籌部 □連附件 | () 工程部地盤科文 □連附件 |
| () 採購部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | () QS 部 □連附件 | () 維修部 □連附件 | () 其他 _____ □連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1851 /22

項目經理簽署：

 美特鋁制有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	2022/09/22	送呈:						
廠用鋁型材B.M.表		地盤名稱:	將軍澳日出康城11期	核對:		日期:		副本:						
BM編號:		項目類別:	佛沙窗	批准:		日期:		此BM依據 2021-12-24佛沙窗施工圖計算						
		A/C Code:	EI	有顏色鋁料(Kg):	740	無顏色鋁料(Kg):	#REF!	V.F總面積(米 ²): 138						
序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量 (支)		重量(Kg)		V.F. (米 ²)		備注	
							實用	後備	總數	Kg/M	總重量	米 ² /米		Total V.F.
2		X86171	玻璃线2(夾胶)	ECD3X10099S-XF1	6063-T5	6000	85	15	100	0.243	145.8	0.092	54.96	
4		X86163	窗玉料	ECD3X10099S-XF1	6063-T5	6000	85	15	100	0.991	594.6	0.138	82.80	