



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5213 / 22

修改版次： C

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 防水片和基仔面防煙片 地盆用 (鉻化)

收件人：生統

發件人：Helen Chak

日期：11/11/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

C 版:附上防水片出貨分批和包裝打紮方法(已和地盤夾好)。

B: 提供防水片分層

A: 提供 B.M. /

A: 修改 FS 12, ,17,19 /

A: FS03,04,05,06L,06R,07,08,08A 覆尺後生產 (地盆留意)

請按加工圖生產防水片送地盆， 所有防水片需鉻化

1. 拆圖部：請提供 B.M.

2. 生統：按柱打扎。除隔火層 11/F,40/F,特色層的 獨立包紮

3. 生統：只放行生產 T1,2,3 的 9-17/F 和 18/F-21/F ， 謝謝！

4. 生統：防煙片需要批擋網

5. 地盆：安裝樣板層時，請覆尺防水片能否按此理論數，出餘下大貨

6. 地盆/生統：鵝頭位獨立包裝，保持生產，待地盆通知出貨。

7. FS-11 是 SmokeSeal 基仔面防煙片 優先生產和出貨

請在 2022.11.12 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

Bun

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |   |   |  |   |                                |   |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 生產部             | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件            |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |                                |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組             | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 其他    | <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |   |   |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <u>積哥</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他                 | _____ <input type="checkbox"/> 連附件                |

傳遞編號：

HK 1990/22

發件人簽署：

項目經理簽署：

*[Handwritten Signature]*

EI-5213 防水片

	位置	暫停/放行
1	FS-01 9/F 起腳	放行
2	FS-02 9/F 起腳	放行
3	FS-03 9/F	暫停/覆尺出
4	FS-04 9/F	暫停/覆尺出
5	FS-05 9/F	暫停/覆尺出
6	FS-06L 9/F	暫停/覆尺出
7	FS-06R 9/F	暫停/覆尺出
8	FS-07 9/F	暫停/覆尺出
9	FS-08 9/F	暫停/覆尺出
10	FS-08A 特色層	暫停/覆尺出
11	FS-09 特色層	放行
12	FS-10L 11/F,40/F	放行
13	FS-10R 11/F,40/F	放行
14	FS-11 標準層 防煙片	放行/優先
15	FS-12 11/F,40/F 鵝頭	放行
16	FS-13 11/F,40/F 鵝頭	放行
17	FS-14 11/F,40/F 水缸位	放行
18	FS-15 標準層 防煙片浴室	放行/優先
19	FS-16A 標準層 64mm款	放行
20	FS-16B 標準層 B座D單位	放行
21	FS-17 標準層 轉角後邊企	放行
22	FS-18 標準層 邊企旁無石矢	放行
23	FS-19 11/F,40/F	放行
24	FS-20 11/F,40/F	放行
25	FS-21 11/F,40/F	放行
26	FS-22 特色層	放行
27	FS-23 特色層	放行

按圖紙圖號用

包裝	分座 分層	分座	分座分層	分座	分座按款式打扎
起腳 9/F	11/F,40/F	特色層	防煙片	防煙片浴室	標準層
FS-01	FS-10L	FS-08A	FS-11	FS-15	FS-16A
FS-02	FS-10R	FS-09			FS-16B
	FS-12	FS-22			FS-17
	FS-13	FS-23			FS-18
	FS-14				
	FS-19				
	FS-20				
	FS-21				

T1	按單元件生產第一次出貨出6層，隨後4層出一次
T2	按單元件生產第一次出貨出7層，隨後4層出一次
T3	按單元件生產第一次出貨出7層，隨後4層出一次