



以此為準

工程指示編號：EI / 5213 / 22

修改版次：K

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 防水片和基仔面防煙片 地盆用 (銘化) 附預算出貨期表

收件人：生統

發件人：Helen Chak

日期：16/05/2023

內容：

★ K 版: 地盆已安裝樣板層。因應 C 版未放行，現放行 T1,T2,T3 22/F 及以上的全部的生產。

★ K 版: 於 A 版本暫停: 此部份為 9/F 起底橫向防水片。

FS03,04,05,06L,06R,07,08,08A 覆尺後生產 現保持暫停 (地盆留意)

★ K 版: 附預算出貨期表。

★ K 版: 浴室基仔面 防煙片。FS-15-277 和 FS-15 不用再生產。已有 EI 6109 取代如已生產，不需出貨。留來備用。

J 版: FS-15-277 暫停生產，如已生產當後備使用

I 版: FS-15 加長，(因應則師 comment 浴室位置)，如已做或已出貨，請重做。

H 版: 因應顧問視察試水要求，

本 EI 全部防水片，不裝棉，不用加棉針。如廠已安裝棉，請拆由地盆安裝棉

G 版: 先出貨 FL16A 30 件，給 T1-CW5，現場夾收口和信和視察效果。

F 版: 如用鋁桿的，可做點焊打膠代替出貨。

E 版: FS-10LA 及 FS-10RA 先各出貨 15 件，謝謝!

D 版: FS-15 浴室位不需批擋網。

C 版: 附上防水片出貨分批和包裝打紮方法(已和地盤夾好)。

只放行生產 T1,2,3 的 9-17/F 和 18/F-21/F。

地盆: 安裝樣板層時，請覆尺防水片能否按此理論數，出餘下大貨 B: 提供防水片分層請按加工圖生產防水片送地盆，所有防水片需銘化

生統: 防煙片需要批擋網

地盆/生統: 鵝頭位獨立包裝，保持生產，待地盆通知出貨。

FS-11,FS-15 是 SmokeSeal 基仔面防煙片 優先生產和出貨

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1053 / 23

項目經理簽署：

預算出貨 (10層1批)

EI-5213			T1			T2 / T3		
						R/F		
						67/F		
					11	66/F		
					10	65/F		
		R/F			9	63/F		
8	48	62/F	Mo5	2023-10-06	8	62/F	Mo5	2023-10-06
7	47	61/F			7	61/F		
6	46	60/F			6	60/F		
5	45	59/F			5	59/F		
4	44	58/F			4	58/F		
3	43	57/F			3	57/F		
2	42	56/F			2	56/F		
1	41	55/F			1	55/F		
10	40	53/F			10	53/F		
9	39	52/F			9	52/F		
8	38	51/F	8	51/F				
7	37	50/F	7	50/F				
6	36	49/F	Mo4	2023-09-06	6	49/F	Mo4	2023-09-06
5	35	48/F			5	48/F		
4	34	47/F			4	47/F		
3	33	46/F			3	46/F		
2	32	45/F			2	45/F		
1	31	43/F			1	43/F		
10	30	42/F			10	42/F		
9	29	41/F			9	41/F		
8	28	40/F			8	40/F		
7	27	39/F			7	39/F		
6	26	38/F	Mo3	2023-08-07	6	38/F	Mo3	2023-08-07
5	25	37/F			5	37/F		
4	24	36/F			4	36/F		
3	23	35/F			3	35/F		
2	22	33/F			2	33/F		
1	21	32/F			1	32/F		
10	20	31/F			10	31/F		
9	19	30/F			9	30/F		
8	18	29/F			8	29/F		
7	17	28/F			7	28/F		
6	16	27/F	Mo2	2023-06-13	6	27/F	Mo2	2023-06-23
5	15	26/F			5	26/F		
4	14	25/F			4	25/F		
3	13	23/F			3	23/F		
2	12	22/F			2	22/F		
1	11	21/F			1	21/F		
10	10	20/F			10	20/F		
9	9	19/F			9	19/F		
8	8	18/F			8	18/F		
7	7	17/F			7	17/F		
6	6	16/F	Mo1	已生產/已出	6	16/F	Mo1	已生產/已出
5	5	15/F			5	15/F		
4	4	12/F			4	12/F		
3	3	11/F			3	11/F		
2	2	10/F			2	10/F		
1	1	09/F			1	09/F		

2/24/24
↳

圖則登記表
DRAWING REGISTER

工程名稱 Project Title:	康城11期
	鋁防水板 (T1, 2, 3)
工程編號 Project No:	J858

接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)

年							
月							
日							

分發予 Distributed To

發出日期 Issued Date

年	22						
月	9						
日	24						

圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title
J858-CW-PE212	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE213	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE214	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE215	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE216	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE217	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE218	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE219	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE220	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE221	J858鋁防水板安裝位置圖(T2)
J858-CW-PE301	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE302	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE303	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE304	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE305	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE306	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE307	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE308	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE309	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE310	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE311	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE312	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE313	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE315	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE317	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE318	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE319	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE320	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
J858-CW-PE321	J858鋁防水板安裝位置圖(T3)
FS-01	鋁防水板加工圖 9/16
FS-02	鋁防水板加工圖 9/16
FS-03	鋁防水板加工圖 9/16

修訂編號
Revision No.

33	-						
34	-						
35	-						
36	-						
37	-						
38	-						
39	-						
40	-						
41	-						
42	-						
43	-						
44	-						
45	-						
46	-						
47	-						
48	-						
49	-						
50	-						
51	-						
52	-						
53	-						
54	-						
55	-						
56	-						
57	-						
58	-						
59	-						
60	-						
61	-						
62	-						
63	-						
64	-						

Handwritten signature and date: 9/16

圖則登記表
DRAWING REGISTER

工程名稱 Project Title:	康城11期
	鋁防水板 (T1, 2, 3)
工程編號 Project No:	J858

接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)							
年							
月							
日							

分發予 Distributed To

發出日期 Issued Date							
年	22						
月	9						
日	24						

圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title
FS-04	鋁防水板加工圖
FS-05	鋁防水板加工圖
FS-06L	鋁防水板加工圖
FS-06R	鋁防水板加工圖
FS-07	鋁防水板加工圖
FS-08	鋁防水板加工圖
FS-08A	鋁防水板加工圖
FS-09	鋁防水板加工圖
FS-10L	鋁防水板加工圖 SL
FS-10R	鋁防水板加工圖 SL
FS-11	鋁防水板加工圖 smoke seal
FS-12	鋁防水板加工圖 吊钩
FS-13	鋁防水板加工圖 吊钩
FS-14	鋁防水板加工圖 水盆
FS-15	鋁防水板加工圖 吊钩 TYP
FS-16A	鋁防水板加工圖 TYP
FS-16B	鋁防水板加工圖 TYP B-D TYP
FS-17	鋁防水板加工圖 TYP
FS-18	鋁防水板加工圖 TYP
FS-19	鋁防水板加工圖 1.40/F
FS-20	鋁防水板加工圖 1.40/F
FS-21	鋁防水板加工圖 1.40/F
FS-22	鋁防水板加工圖 SL
FS-23	鋁防水板加工圖 SL

修訂編號 Revision No.							
65	-						
66	-						
67	-						
68	-						
69	-						
70	-						
71	-						
72	-						
73	-						
74	-						
75	-						
76	-						
77	-						
78	-						
79	-						
80	-						
81	-						
82	-						
83	-						
84	-						
85	-						
86	-						
87	-						
88	-						

