



工程指示編號：EI / 5213 / 22

修改版次： L

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 防水片和基仔面防煙片 地盆用 (銘化) BM 修改

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：19/05/2023

內容：

L 版: 因按分層統計表計算, BM 中的 #31 FS-11 及 #36 FS-16A 數目修改。

K 版: 地盆已安裝樣板層。因應 C 版未放行, 現放行 T1,T2,T3 22/F 及以上的全部的生產。

K 版: 於 A 版本暫停: 此部份為 9/F 起底橫向防水片。

FS03,04,05,06L,06R,07,08,08A 覆尺後生產 現保持暫停 (地盆留意)

K 版: 附預算出貨期表。

K 版: 浴室基仔面 防煙片。FS-15-277 和 FS-15 不用再生產。已有 EI 6109 取代如已生產, 不需出貨。留來備用。

J 版: FS-15-277 暫停生產, 如已生產當後備使用

I 版: FS-15 加長, (因應則師 comment 浴室位置), 如已做或已出貨, 請重做。

H 版: 因應顧問視察試水要求,

本 EI 全部防水片, 不裝棉, 不用加棉針。如廠已安裝棉, 請拆由地盆安裝棉

G 版: 先出貨 FL16A 30 件, 給 T1-CW5, 現場夾收口和信和視察效果。

F 版: 如用鋁桿的, 可做點焊打膠代替出貨。

E 版: FS-10LA 及 FS-10RA 先各出貨 15 件, 謝謝!

D 版: FS-15 浴室位不需批擋網。

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 積哥 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

HK 1110 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

BM編號:		工程號:		計算:		L.S		日期:		送呈:		
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		J858		核對:		19/5/2023		日期:		副本:		
單元幕牆防水鋁板B.M.表		地盤名稱:		A/C Code:		總V.F.:		日期:		此BM依據**拆圖資料計算		
修改版次:		0		J858 T1, 2, 3標準層單元幕牆防水鋁板 E15213L		總重量:		0.00		11116.54		
序號	修改內容	鋁板圖號	鋁板名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量	展開面積		備註	
									單件展開面積	總展開面積		單件V.F.
									平方米	平方米		
1		FS-01A	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	3		3	10.239	0.840	2.519	0.000	0.000
2		FS-01B	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	4		4	9.884	0.608	2.431	0.000	0.000
3		FS-01C	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	4		4	10.133	0.623	2.493	0.000	0.000
4		FS-01D	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	3.145	0.774	0.774	0.000	0.000
5		FS-02A	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	5		5	39.592	1.948	9.740	0.000	0.000
6		FS-02B	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	11		11	35.727	0.799	8.789	0.000	0.000
7		FS-02C	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	2.631	0.647	0.647	0.000	0.000
8		FS-02D	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	5.798	1.426	1.426	0.000	0.000
9		FS-02E	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	4.693	1.155	1.155	0.000	0.000
10		FS-02F	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	2		2	4.937	0.607	1.214	0.000	0.000
11		FS-02G	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	5.960	1.466	1.466	0.000	0.000
12		FS-03A	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	18		18	138.732	1.896	34.128	0.000	0.000
13		FS-03B	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	5		5	27.656	1.361	6.803	0.000	0.000
14		FS-03C	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	6.668	1.640	1.640	0.000	0.000
15		FS-03D	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	8.324	2.048	2.048	0.000	0.000
16		FS-04A	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	16		16	123.318	1.896	30.336	0.000	0.000
17		FS-04B	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	5		5	27.656	1.361	6.803	0.000	0.000
18		FS-05A	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	4		4	21.319	1.311	5.245	0.000	0.000
19		FS-05B	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	6.897	1.697	1.697	0.000	0.000
20		FS-06L	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	6		6	36.851	1.511	9.065	0.000	0.000
21		FS-06R	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	3		3	18.426	1.511	4.533	0.000	0.000

BM編號:		工程號:	J858	計算:	L.S	日期:	19/5/2023	送呈:				
修改內容		地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:				
序號		鋁板圖號	鋁板名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量	單件展開面積	單件V.F.	總V.F.	備註
修改內容		鋁板圖號	鋁板名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量	單件展開面積	單件V.F.	總V.F.	備註
BM編號:		修改版次:	0	A/C Code:					總V.F.:	總重量:	11001.93	此BM(依據**拆圖資料計算
修改內容		鋁板圖號	鋁板名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量	單件展開面積	單件V.F.	總V.F.	備註
修改內容		鋁板圖號	鋁板名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量	單件展開面積	單件V.F.	總V.F.	備註
22		FS-07	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	6.056	1.490	0.000	0.000	
23		FS-08	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	5.792	1.425	0.000	0.000	
24		FS-08A	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	1.020	0.251	0.000	0.000	
25		FS-09A	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	3		3	1.818	0.149	0.000	0.000	
26		FS-09B	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	4		4	1.755	0.108	0.000	0.000	
27		FS-09C	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	4		4	1.799	0.111	0.000	0.000	
28		FS-09D	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	1		1	0.558	0.137	0.000	0.000	
29		FS-10LA	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	93		93	363.008	0.960	0.000	0.000	
30		FS-10RA	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	93		93	363.008	0.960	0.000	0.000	
31	L版-更改	FS-11	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	3438		3438	3339.075	0.239	0.000	0.000	
32		FS-12	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	253		253	498.962	0.485	0.000	0.000	
33		FS-13	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	253		253	210.617	0.205	0.000	0.000	
34		FS-14	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	16		16	77.698	1.195	0.000	0.000	
35		FS-15	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	94		94	219.854	0.575	0.000	0.000	
36	L版-更改	FS-16A	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	4476		4476	3460.023	0.190	0.000	0.000	
37		FS-16B	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	135		135	288.320	0.525	0.000	0.000	
38		FS-17	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	717		717	1136.929	0.390	0.000	0.000	
39		FS-18	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	509		509	395.988	0.191	0.000	0.000	
40		FS-19	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	4		4	8.404	0.517	0.000	0.000	
41		FS-20	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	22		22	14.935	0.167	0.000	0.000	
42		FS-21	1.5mm厚鋁板	鉻化 CHROMATE	2		2	3.697	0.455	0.000	0.000	

BM編號:		工程號: J858		計算: L.S		日期: 19/5/2023		送呈:	
		地盤名稱: 康城11期		核對:		日期:		副本:	
項目類別: J858 T1, 2, 3标准层单元幕墙防水铝板 EI5213L		A/C Code: 0		總V.F.:		總重量: 11116.54		此BM(依據**拆圖資料計算	
修改版次:		顏色		總重量		總展開面積		備註	
序號	鋁板圖號	鋁板名稱	實用	後備	總數	單件展開面積	單件V.F.	總V.F.	樓層
			平方	平方		平方米	平方米		
43	FS-22	1.5mm厚鋁板	12		12	0.357	0.000	0.000	
44	FS-23	1.5mm厚鋁板	12		12	0.751	0.000	0.000	
			總計:		10287	11116.5	2734.70	0.00	