



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號 : EI / 5910 / 23

修改版次 :

工程編號 : J - 858

工程名稱 : 將軍澳日出康城 LP 11

工程項目 : 幕牆 拆圖指示 上料台 位置單元 打開料單

收件人 : 生統 / 水洪 / 王良 / 拆圖

發件人 : Ant Yeung

日期 : 23/03/2023

□要求提供 / □確認 事項 :

- |               |                |          |
|---------------|----------------|----------|
| ( ) 初步鋁料 B.M. | ( ) 加工拆圖, 然後生產 | ( ) 尺寸表  |
| ( ) 正式鋁料 B.M. | ( ) 技術上資料 / 指示 | ( ) 報價   |
| ( ) 配件 B.M.   | ( ) 樣辦或貨品說明書   | ( ) 分判合約 |

內容 :

早前因為上料台位置暫停生產單元件。現放行, 請分座為此部份單元打開料單。請在 2023.03.30 前完成上列要求。

附: 頁

□ 原合約工程包

□ 原合約工程加 / 減賬

□ 新工程報價

分發東莞各部門 :

- |            |      |           |      |          |      |           |      |
|------------|------|-----------|------|----------|------|-----------|------|
| ( ) 生產技術總監 | □連附件 | (✓) 技術部   | ☑連附件 | ( ) 生產部  | □連附件 | ( ) 機械設計部 | □連附件 |
| ( ) 採購部    | □連附件 | (✓) 生產統籌部 | ☑連附件 | (✓) 小羅&清 | ☑連附件 |           |      |
| (✓) 質檢部    | ☑連附件 | ( ) 會計部   | □連附件 | ( ) 報關組  | □連附件 | (✓) 其他 水洪 | ☑連附件 |

分發香港各部門 :

- |         |      |          |      |         |      |                |      |
|---------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|
| ( ) 行政部 | □連附件 | ( ) 會計部  | □連附件 | ( ) 統籌部 | □連附件 | ( ) 工程部地盤科文 積哥 | □連附件 |
| ( ) 採購部 | □連附件 | ( ) QS 部 | □連附件 | ( ) 維修部 | □連附件 | ( ) 其他 _____   | □連附件 |

傳遞編號 :

HK 569 / 23

發件人簽署 :

項目經理簽署 :