



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6506 / 23

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 有關落架問題 和 保護坑板問題

收件人：生統 / 王良

發件人：Ant Yeung

日期：14/07/2023

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

1. 落架有誤 T3 077 架 , T3 -AGBF 和 T3 AA  
因應落架時,單元件沒有順序。  
導致判頭 1 組人全日等待整頓排架，並且需要大判借秤協助。  
請勿再重覆出現此錯誤  
已第二次 (上次 EI 6186)
2. 單元到貨當日管工發現保護坑板已損壞 (此批單元直出地盆，沒有到車場中轉下貨)  
請全面覆核一次和出貨前檢查。

請在 2023.07.19 前完成上列要求。

附：2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件    ( ) 小羅&清     連附件  
( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK/607 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：



# J858 康城11期 鋁廠(34)



週二 上午9:33



Jason Leung



Jason Leung

怎麼單元次序擺亂了？



Jason Leung

T3



王良



王良



[Input field for text or voice recording]





# J858 康城11期 鋁廠(34)




王良

@Jason Leung，架号是多少？



薏草



薏草

T3,77



Jason Leung

次序擺亂做成地盤好大困擾，要將單元擺下架，地盤又沒位置，又要靠天秤，浪費時間，浪費工數



Message input field





# J858 康城11期 鋁廠(34)



11

週二 上午9:40



Jason Leung

廠有誰可幫忙跟進此情況，已不是第一次，真的很困擾



Jason Leung

出貨前望望是否安排架表

週二 上午9:57

「薈草 🌿 🌿」已回收一則訊息



薈草 🌿 🌿

原本 77 架循序#34567



薈草 🌿 🌿

现场顺序#47365

週二 下午12:05



Message input field





2

5

1

3

4

T3  
77架

AG - BT

5

1

2

4

3

T3 AGBF



T3 AA



AA 36



王良

@Jason Leung @Ant，請  
安排。郵件已發出。

王良：



昨天 下午4:56



Jason Leung



Jason Leung

T2 AF 星期二才到香港，保  
護已經爛晒



薏草 🌿 🌿

快安排一下。看看下星期是否可以出。

昨天 下午5:23



薏草 🌿 🌿

我还有 2 个 A 字架



薏草 🌿 🌿

明天跟车退回去

昨天 下午5:29



Jason Leung

T2 008 架 7 月 10 日出貨的

Jason Leung :



到貨當發現  
。管工指出  
到貨前 保護  
已損壞

T2 008 架  
10/7 出貨