

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9170 / 25 修改版次： -  
工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 11  
工程項目：趟門幕牆寶發欄河玻璃 玻璃出貨事宜 用 A 字架  
收件人：生統 / Maggie 發件人：Jason 日期：20/10/2025

要求提供 / 確認 事項：

內容：

請安排 3 個大 A 架, 4 個小 A 架 到三鑫廠, 玻璃出貨到地盤

約 114 件玻璃本星期三鑫要到地盤

請在 2025-10-22 前完成上列要求。

( )生產技術總監 連附件 (✓)技術部 連附件 ( )生產部 連附件 ( )機械設計部 連附件  
( )採購部 連附件 (✓)生產統籌部 連附件 (✓)小羅&清 連附件  
( )質檢部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )報關組 連附件 ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

分發香港各部門：

( )行政部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )統籌部 連附件 (✓)工程部地盤科文 積哥 連附件  
( )採購部 連附件 ( )QS 部 連附件 ( )維修部 連附件 ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：

HK 0810 / 25

發件人簽署：

項目經理簽署：

序号	录单日期	订单项目名称	订单外部编号	订单编号	批次号	订单配置	数量	结算面积	操作	架卡	查看明细	订单状态
1	2025-09-15	日出康城11期	D202512040	【G】 R20250915034	E19126, 地盘	10CTY+1.52T+10CTY	1	2.52	<a href="#">跟踪</a>	<a href="#">架卡</a>	<a href="#">查看明细</a>	入库完成
2	2025-09-12	日出康城11期	D202511982	【G】 R20250912080	E19124, 地盘	10CHS (STB1-58A) (#2)+12A+12CTY	3	2.83	<a href="#">跟踪</a>	<a href="#">架卡</a>	<a href="#">查看明细</a>	入库完成

序号	录单日期	订单项目名称	订单外部编号	订单编号	批次号	订单配置	数量	结算面积	操作	架卡	查看明细	订单状态
3	2025-09-12	日出康城11期	D202511980	【G】 R20250912078	EI9124, 地盘	10CHS (STB1-58A) (#2)+12A+10CTY	1	0.95	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
4	2025-09-12	日出康城11期	D202511979	【G】 R20250912077	EI9123, 地盘	6CTY	21	13.47	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
5	2025-09-12	日出康城11期	D202511978	【G】 R20250912076	EI9123, 地盘	6CHS+0.38YS+1.14T+6CBHS	1	0.50	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
6	2025-08-27	日出康城11期	D202510984	【G】 R20250827049	EI9101, 地盘	15CTY+2.28SGP+15CTY	2	2.30	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
7	2025-08-27	日出康城11期	D202510983	【G】 R20250827048	EI9101, 地盘	10CTY+1.52T+10CTY	2	5.04	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
8	2025-08-27	日出康城11期	D202510978	【G】 R20250827043	EI9099/EI9099A 送地盘	6CTY	12	7.35	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
9	2025-08-27	日出康城11期	D202510977	【G】 R20250827042	EI9099/EI9099A, 地盘	6CHS+0.38YS+1.14T+6CBHS	3	1.50	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
10	2025-08-13	日出康城11期	D202510290	【G】 R20250813078	EI9091, 地盘	10CTY+1.52T+10CTY	12	28.85	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
11	2025-08-13	日出康城11期	D202510253	【G】 R20250813041	EI9083A/EI9083 送地盘	6CTY	3	1.50	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
12	2025-08-13	日出康城11期	D202510249	【G】 R20250813037	EI9090, 地盘	10CHS (STB1-58A) (#2)+12A+10CTY	9	8.29	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
13	2025-08-13	日出康城11期	D202510248	【G】 R20250813036	EI9090/9083A, 地盘	10CHS (STB1-58A) (#2)+12A+12CTY	10	29.48	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
14	2025-08-08	日出康城11期	D202510004	【G】 R20250808042	EI9083, 地盘	10CHS (STB1-58A) (#2)+12A+12CTY	3	7.30	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
15	2025-07-22	日出康城11期	D20258978	【G】 R20250722042	EI9042 送地盘	6CTY	2	1.00	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
16	2025-07-15	日出康城11期	D20258541	【G】 R20250715004	EI9029, 地盘	15CTY+2.28SGP+15CTY	2	2.37	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
17	2025-07-15	日出康城11期	D20258540	【G】 R20250715003	EI9029, 地盘	15CTY+2.28SGP+15CTY	1	1.38	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
18	2025-07-11	日出康城11期	D20258438	【G】 R20250711002	EI9023/EI9008/EI9029/EI9029A, 地盘	10CTY+1.52T+10CTY	22	53.03	跟踪	架卡	查看明细	入库完成
合计							110	169.660000				


万个E19131九个单片可以出嘴？




需要A字架送货吗？



日期	品名	规格	单位	数量	备注
2020-01-01	...	...	...	...	...
2020-01-02	...	...	...	...	...
2020-01-03	...	...	...	...	...
2020-01-04	...	...	...	...	...
2020-01-05	...	...	...	...	...
2020-01-06	...	...	...	...	...
2020-01-07	...	...	...	...	...
2020-01-08	...	...	...	...	...
2020-01-09	...	...	...	...	...
2020-01-10	...	...	...	...	...
2020-01-11	...	...	...	...	...
2020-01-12	...	...	...	...	...
2020-01-13	...	...	...	...	...
2020-01-14	...	...	...	...	...
2020-01-15	...	...	...	...	...
2020-01-16	...	...	...	...	...
2020-01-17	...	...	...	...	...
2020-01-18	...	...	...	...	...
2020-01-19	...	...	...	...	...
2020-01-20	...	...	...	...	...
2020-01-21	...	...	...	...	...
2020-01-22	...	...	...	...	...
2020-01-23	...	...	...	...	...
2020-01-24	...	...	...	...	...
2020-01-25	...	...	...	...	...
2020-01-26	...	...	...	...	...
2020-01-27	...	...	...	...	...
2020-01-28	...	...	...	...	...
2020-01-29	...	...	...	...	...
2020-01-30	...	...	...	...	...
2020-01-31	...	...	...	...	...



编号	批次号	
0250915034	E19126, 地盘	10
0250912080	E19124, 地盘	10CHS(ST



这些可以送货

15:29

要




Anne：需要A字架送货吗？

15:35

要多少个A架才够？



15:39



大的A字架，一台车3个  
小的A字架，一台车4个



Input field

