



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5914 / 23	修改版本:	-
	HK- 0573 / 23		
工程編號:	J 859	工程名稱:	啟德6551
收件人:	生統	發件人:	nero
工程項目:	預製窗 - 鋁窗計劃送貨日期	日期:	23/03/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:  
請準時按附件日期出貨到鴻輝廠。

完成上列要求日期: asap

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>[Signature]</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:	HK-0573 / 23	項目經理簽署:	<i>[Signature]</i>

# 啟德6551鋁窗送貨計劃

Rev:00

T1		T2		T3		T5		T6		T7		T8		T9	
樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期
2/F		2/F		2/F		2/F		2/F		2/F		2/F		2/F	
3/F	2023-4-1	3/F	2023-4-1	3/F	2023-4-15	3/F	2023-3-15	3/F	2023-3-15	3/F	2023-4-1	3/F	2023-4-15	3/F	2023-4-15
5/F		5/F		5/F		5/F		5/F		5/F		5/F		5/F	
6/F		6/F		6/F		6/F		6/F		6/F		6/F		6/F	
7/F	2023-4-15	7/F	2023-4-15	7/F	2023-4-15	7/F	2023-4-1	7/F	2023-4-1	7/F	2023-4-15	7/F	2023-5-1	7/F	2023-5-1
8/F		8/F		8/F		8/F		8/F		8/F		8/F		8/F	
9/F		9/F		9/F		9/F		9/F		9/F		9/F		9/F	
10/F	2023-5-1	10/F	2023-5-1	10/F	2023-5-1	10/F	2023-4-15	10/F	2023-4-15	10/F	2023-5-1	10/F	2023-5-15	10/F	2023-5-15
11/F		11/F		11/F		11/F		11/F		11/F		11/F		11/F	
12/F		12/F		12/F		12/F		12/F		12/F		12/F		12/F	
15/F	2023-5-15	15/F	2023-5-15	15/F	2023-5-15	15/F	2023-5-1	15/F	2023-5-1	15/F	2023-5-15	15/F	2023-6-1	15/F	2023-6-1
16/F		16/F		16/F		16/F		16/F		16/F		16/F		16/F	
17/F		17/F		17/F		17/F		17/F		17/F		17/F		17/F	
18/F	2023-6-1	18/F	2023-6-1	18/F	2023-6-1	18/F	2023-5-15	18/F	2023-5-15	18/F	2023-6-1	18/F	2023-6-15	18/F	2023-6-15
19/F		19/F		19/F		19/F		19/F		19/F		19/F		19/F	
20/F		20/F		20/F		20/F		20/F		20/F		20/F		20/F	
21/F	2023-6-15	21/F	2023-6-15	21/F	2023-6-15	21/F	2023-6-1	21/F	2023-6-1	21/F	2023-6-15	21/F	2023-7-1	21/F	2023-7-1
22/F		22/F		22/F		22/F		22/F		22/F		22/F		22/F	
23/F		23/F		23/F		23/F		23/F		23/F		23/F		23/F	
25/F	2023-7-1	25/F	2023-7-1	25/F	2023-7-1	25/F	2023-6-15	25/F	2023-6-15	25/F	2023-7-1	25/F	2023-7-15	25/F	2023-7-15
26/F		26/F		26/F		26/F		26/F		26/F		26/F		26/F	
27/F	2023-7-15	27/F	2023-7-15	27/F	2023-7-15	27/F	2023-7-1	27/F	2023-7-1	27/F	2023-7-15	27/F	2023-8-1	27/F	2023-8-1
28/F		28/F		28/F		28/F		28/F		28/F		28/F		28/F	

備注:

- 1、此表為啟德6551鋁窗送貨計劃。
- 2、視乎地盤實際進度，將會更新此計劃的送貨時間。