



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 9037	修改版本:	D
	HK- 0785		
工程編號:	J 861	工程名稱:	己連拿利
收件人:	生統	發件人:	細佬
工程項目:	幕牆 正立面 (12F-30F) 主企主橫 配料	日期:	14/10/2025

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:	現通知附頁的圖號需要分開之後出貨, 要分層包裝。
	備注: 「玻璃扣蓋」安裝玻璃後才出貨到地盤
完成上列要求日期:	11/11/2025

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署: 

圖則登記表 DRAWING REGISTER		接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)										
工程名稱 Project Title	己連拿利 12F~30F	年										
工程編號 Project No.	J-861		月									
分發予 Distributed To				日								
		發出日期 Issued Date										
		年	25	25	25	25						
			月	7	7	8	9					
				日	16	30	15	30				
		修訂編號 Revision No.										
圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title											
		129	-	-	-	-						
		130	-	-	-	-						
		131	-	-	-	-						
		132	-	-	-	-						
		133	-	A	-	-						
		133a	-	新增	-	-						
		134	-	A	-	-						
ZS-XY01	玻璃扣蓋加工圖(企)	135	-	-	-	-						
ZS-XY01-1	玻璃扣蓋加工圖(企)	136	-	-	-	-						
ZS-XY01R	玻璃扣蓋加工圖(企)	137	-	-	-	-						
ZS-XY01R-1	玻璃扣蓋加工圖(企)	138	-	-	-	-						
ZS-YX03	玻璃扣蓋加工圖(企)	139	-	-	-	-						
ZS-XH01	玻璃扣蓋加工圖(橫)	140	-	-	-	-						
ZS-XH01-1	玻璃扣蓋加工圖(橫)數據表	141	-	-	-	-						
ZS-XH01-2	玻璃扣蓋加工圖(橫)數據表											
ZS-XH101(D)	玻璃扣蓋加工圖(橫)(吊船碼用)											
ZS-XH01a	玻璃扣蓋加工圖(橫)											
ZS-XH01a-1	玻璃扣蓋加工圖(橫)數據表											
ZS-XH01a-2	玻璃扣蓋加工圖(橫)數據表	146	-	-	-	-						
ZS-YXH03a	玻璃扣蓋加工圖(橫)	147	-	-	-	-						
ZS-XH101a(D)	玻璃扣蓋加工圖(橫)(吊船碼用)	148	-	-	-	-						
ZS-XHZ01a	玻璃扣蓋/橫外裝飾線(橫)	149	-	-	-	-						
ZS-XHZ01a-1	玻璃扣蓋/橫外裝飾線(橫)數據表	150	-	-	-	-						
ZS-XHZ140a	玻璃扣蓋/橫外裝飾線(橫)	151	-	-	-	-						
ZS-XHZ111a(D)	玻璃扣蓋/橫外裝飾線(橫)(吊船碼用)	152	-	-	-	-						
ZS-FK01	外橫裝飾條封口片	153	-	-	-	-						
		154	-	-	-	-						
		155	-	-	-	-						
		156	-	-	-	-						
		157	-	-	-	-						
		158	-	-	-	A						
		159	-	-	-	A						

「玻璃扣蓋」安裝玻璃後才出貨到地盤，要分開之後出貨，要分層包裝。