



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9648 /18 修改版次：G
 工程編號：J836 工程名稱：日出康城二期(平台)
 工程項目：WW4(N-RH)廠用鋁料修改
 收件人：Maggie Lor, 生統 發件人：Joe Chan 日期：18/1/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：現確認可訂購型材 X43331 (百葉片) 和
 相關的鋁型材



請在 15/2/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- (✓) 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 梅. 軍
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK 0175/19

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MDT Aluminium Fabricator Ltd.
鋁型材B.M.表

BM編號:	修改版次:	工程號:	項目類別:	計算:	日期:	送呈:	副本:	備注					
									修改版次:	有顏色鋁料(Kg):	無電鍍鋁料(Kg):	V.F.總面積(米 ²):	1379.269
1	ME00000157	50x25x3mm厚鋁通	深灰色TUCS1602XL(RV)-3	6063-T6	5400	116	6	122	1.180	777.38	0.15	98.82	已訂
2	改數量 X843331	百葉片	深灰色TUCS1602XL(RV)-3	6063-T5	5800	100	15	115	0.896	597.63	0.238	158.75	請訂購
3	X84589	Z字料	MILL	6061-T6	3200	553	97	650	0.19	395.20			已訂
4	X85535	九字料1	淺灰色UCTR02580XL(A)-3	6063-T5	3650	493	67	560	1.140	2330.16	0.040	81.76	已訂
5	X84307	九字料2	淺灰色UCTR02580XL(A)-3	6063-T5	5800	162	33	195	0.903	1021.29	0.069	78.04	已訂
6	X84308	壓碼	MILL	6063-T6	5800	98	5	103	0.604	360.83			已訂
7	X85602	主企	淺灰色UCTR02580XL(A)-3	6063-T6	3150	207	40	247	4.457	3467.77	0.527	410.03	已訂
8	PE00E4014	50X6mm厚鋁巴	淺灰色UCTR02580XL(A)-3	6063-T6	5450	338	42	380	0.648	1342.01	0.062	128.40	已訂
9	ME0002672	43X30X3鋁槽	MILL	6063-T6	5450	21	5	26	0.788	111.66			已訂
10	PE00E4024	50X4mm厚鋁巴	MILL	6063-T6	5450	30	5	35	0.540	103.01			已訂
11	PE00E4018	50X10mm厚鋁巴	淺灰色UCTR02580XL(A)-3	6063-T6	5800	138	22	160	1.350	1252.80	0.070	64.96	已訂
12	X85319	地彈門玉底	深灰色TUCS1602XL(RV)-3	6063-T5	5400	6	2	8	2.276	98.32	0.160	6.91	已訂
13	X85320	地彈門玉頂	深灰色TUCS1602XL(RV)-3	6063-T5	5400	6	2	8	2.276	98.32	0.160	6.91	已訂
14	X85321	地彈門玉企1	深灰色TUCS1602XL(RV)-3	6063-T5	5400	21	5	26	2.020	283.61	0.218	30.61	已訂
15	X85322	地彈門玉企2	深灰色TUCS1602XL(RV)-3	6063-T5	5400	7	2	9	2.033	98.80	0.205	9.96	已訂
16	X85324	地彈門玉玻線	深灰色TUCS1602XL(RV)-3	6063-T5	5400	69	15	84	0.355	161.03	0.032	14.52	已訂
17	PE0E10013	25X25X3MM鋁角	MILL	6063-T6	5800	5	2	7	0.381	15.47			已訂

鋁型材B.M.表

序號	修改內容	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量 (支)		重量 (Kg)		V.F. (米 ²)		備註		
						長度 (mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米 ² /米	Total V.F.
18	數量增加	ME0001961	50X50X3MM鋁角	深灰色TUC51602XL(RY)-3	6063-T6	5800	150	0	150	0.788	685.56	0.10	87	固定百葉框與鐵通 新增58枝 (其中18枝切成 50x30)
19	新增	PE0E10015	40X40X3MM鋁角	深灰色TUC51602XL(RY)-3	6063-T6	5800	76	5	81	0.733	344.36	0.08	75	固定百葉在企鐵通
20	取消	PE0E10034	75X50X3MM鋁角	深灰色TUC51602XL(RY)-3	6063-T6	5800	99	11	110	0.988	630.34	0.20	127.60	固定百葉片，修鋁角在百葉框頂部
21	取消	EH0081815	15X15X3MM鋁角	MHL	6063-T6	5800	18	5	23	0.236	31.48			企向門框收口件擋膠
22	取消	PZX0023SS	35X3MM鋁巴	深灰色TUC51602XL(RY)-3	6063-T6	5800	12	3	15	0.284	24.71			使用倉存X843850 取代35X3鋁巴
23	取消	EH0080547	100X38X3MM鋁角	MHL	6063-T6	5800	58	15	68	1.097	432.66			改為85x33.5x3mm 的百葉底部使用
23											14664.4	合計：	1379.269	

工程號: J-836

計算: 吳樟瑜

日期: 13/8/2018

送呈: 胡哥

副本:

項目類別: WW4(N TO RH)

批准:

日期:

M/C Code:

此BM依據 2018-8-08收施工圖 計算

修改版次: F(2019.1.15)

有顏色鋁料(Kg): 12869.744

無電鍍鋁料(Kg):

1794.665

V.F.總面積(米²):

1379.269