



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 10274 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 T2 補橫料(10/F)

收件人：生統/ 永林

發件人：Eric Liu

日期：28/02/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

因 EI0015 拆圖有誤，現補 2 支橫料送地盤(10/F 吊船扣位)(T2M,T2H)

謝謝！

請在 2019/ 3 / 04 前完成上列要求。

附：2 頁加工圖

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK0500 /19

發件人簽署：

項目經理簽署：

拆圖參見: UN-E217W(D)

新增

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.			
工程號	J-837	地盤	觀塘裕民坊

請注意: 物料編號(D)後綴位需加上樓層
 例如: UN-E217W(D)10F

物料編號	樓層	EQ	分格尺寸	B (左邊)	C (右邊)	使用位置	廠收貨托角編號	廠收單號碼
UN-E217W(D)	10F, 17F, 23F, 30F, 37F, 43F, 49F, 52F	129.5	1760	194.5	194.5	T2CW-M-3	UN-HT217	UN-EH217AW
UN-E223W(D)	10F, 17F, 23F, 30F, 37F, 43F, 49F, 52F	117	1735	194.5	194.5	T2CW-H-2	UN-HT223	UN-EH223AW

名稱	雙梗橫料 (外凸)	制圖	邱紅	2019.01.22	修改		
材料	X85552	復核	謝永林	2019.01.25	日期		
顏色	EC-DG-S332054 (3塗)	批准			圖號	UN-E217W(D)-1	