



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2417/20

修改版次：-

工程編號：J-837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 T2-55H, T5C 趟門用東城鎖

收件人：Maggie / 楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：11/09/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購配件送地盤安裝 (T5C, T2-55H)  
 因 T2-55H 及 T5C 露台趟，按 GBP 需加大室內收口  
 原趟門拉手位置撞室內收口，需改用東城趟門鎖，每隻門一隻  
 現場已試裝 (見相片款式)  
 謝謝！

請在 2020 / 09 / 23 前完成上列要求。

附：1 頁 BM，2 頁相

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    永林    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( / ) 生產統籌部  連附件    梅  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( / ) 其他    楊榮輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( / ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2083/20

發件人簽署：

*(Signature)*

項目經理簽署：

*(Signature)*

 美特鋁質有限公司		工程號: J-837		計算:		日期:		送呈:		
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 觀塘裕民坊		核對:		日期:		副本:		
地盤用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆		批准:		日期:				
BM編號:837-CW-M01-S-HP03E		A/C Code								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				東城趟門鎖	香檳金色	26	4	30	隻	T5C露台趟用 見附圖款式



