



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1752/20

修改版次：A

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯住宅

工程項目：廠用鋁料 BM(幕牆用)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：4/5-2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁 BM 訂貨，送廠。

A 版次是增加 X85349

BM表：851-WI-M01-F-AP02 顏色 UCT534193SC-3 是灰色

BM表：851-WI-M01-F-AP03 顏色 TUC43350SC(ZH)-3 是白色

BM表：851-WI-M01-F-AP04 顏色 EC-DG-Y333632RY 是沙色

以上鋁料 BM 分兩批訂貨(第一批 MO1、第二批 MO2)

第一批 MO1 要 5 月尾到廠：鋁料數量總數大於 100 支 先訂 60% 數量，  
鋁料數量總數小於 100 支 全數訂。

第二批 MO2 要 7 月尾到廠：訂餘下的數量，要 7 月尾到東莞廠。

BM表：851-WI-M01-F-AP05 顏色 MILL 全數訂，要 5 月尾到廠。此 BM 是幕牆底碼。

BM表：851-WI-M01-F-AP06 顏色有灰色、有沙色和 MILL 此 BM 是幕牆測試用，  
要 5 月中到東莞廠。

請在 15/05 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
( ) 採購部  連附件    ( / ) 生產統籌部  連附件  
( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科(文)  連附件  
( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：HK0742

發件人簽署：

項目經理簽署：

