



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2298 / 21 修改版次：H
 工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯
 工程項目：平台 - 地盤用配件修改
 收件人：林哥 發件人：Yancy Chen 日期：30/06/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件修改 BM 表. 訂購配件 (序號: 40)

請在 5/7/2021 前完成上列要求。

附： -

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 明
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

EL12298 H

		美特紀質有限公司	工程號: J-851	計算:	黃漢卿	日期: 12/8/2020	送呈: 施哥			
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 青衣明麗匯	核對:				副本:			
地盤用配件B.M.表		項目類別: 平台窗臺	批准:							
BM編號:		A/C Code:	此BM依據2019.01.02收施工圖資料計算BM							
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
27			H111 HUD-1 6X30膠塞	膠塞 #10x1"圓頭鋼牙	A4-70	2000	200	2200	套	用於固定防水件
28				鉛水油	鎖鑰牌	4	1	5	桶	1加侖/桶
29	A			#8, 焊枝		20	2	22	包	
30	A			#10, 焊枝		20	2	22	包	
31	A		"HILTI" HST3-R M8	M8x75mm 拉螺	A4-70	400	0	400	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定角鐵
32	E		DORMA PT10	下來15mm玻璃	satn no4	6	1	7	套	
33	E		DORMA PT20	上來15mm玻璃	satn no4	12	1	13	套	
34	E		DORMA US10	門鎖15mm玻璃	satn no4	6	1	7	套	
35	A		DORMA BTS80 EN4	地較	satn no4	6	1	7	套	用J836退回公司的地較
36			見附頁	門較		26	4	30	套	
37	D			D.C.791 防外膠	黑色	150	10	160	支	用於更停位置
38	F		M8x40六角頭螺絲		A4-70	780	20	800	套	(配1螺母, 2平介, 13彈介) DE08位置
39	G		M10x100六角頭螺絲		A4-70	250	10	260	套	(配1螺母, 2平介, 13彈介) PE07-07E1
40	H	新增	M8x100六角頭螺絲		A4-70	114	6	120	套	(配1螺母, 2平介, 13彈介) PE15位置