



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3267 / 21

修改版次：G

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：Plenum box 大貨 (T1-T3)(1-23/F) 急要 5 層 T3 數量!

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：02/06/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

G 版：請安排 5 層 T3 的偏林箱 (廠只需做鉻化工序，底部不需界去 20mm)，6 月 8 日前一定要到地盤。

G 版：其餘未出貨偏林箱須在廠做鉻化工序+ 底部需界去 20mm。

F 版：已出貨的 T3 偏林箱須送回廠做鉻化工序+ 底部需界去 20mm (請參考 D 版指示)。地盤請安排運送 T3 偏林箱回廠。

E 版：按顧問合約要求，不能以 MILL 料作完成面，所有偏林箱需改用鉻化板生產。
T1, T2 未出貨，請廠生產時改用鉻化板，T3 已出貨在香港處理。

D 版：按現場需要，偏林箱底部需界去 20mm，未出貨的在廠改。

C 版：請優先出貨 T3:6/F 的偏林箱，共 8 隻。(T3A/W4/W5/W9/W10, T3B/W4/W5/W8, T3C/W6)。

B 版：已修改 T1C/W9 加工圖。

A 版：請優先生產一隻 T3C/W6 送地盤用。24/4/2021 一定到地盤。

請按加工圖生產 PLENUM BOX 送地盤安裝用 (421 件)。

按最新 6th 圖紙拆圖。已扣除 T3, 5/F 數量。

生產及出貨次序：(1) T3: 2-23/F，(2) T1, T2 : 2-11/F，(3) T1, T2 : 12-23/F，(4) T1, 2, 3 : 1/F
24/4/2021 出 T3 用。

請在 2021/06/07 前完成上列事項

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> () 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> () 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> () 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> () 小羅 & 清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> () 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 其他 | <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> () 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> () 工程部地盤科文 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <u>祥哥</u> |
| <input type="checkbox"/> () 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> () 其他 | _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1210 / 21

項目經理簽署：

J852-EI2809偏林箱派窗表

序號	型號	M01										M02										合計
		1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	
1	T1A W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
2	T1A W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
3	T1C W6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
4	T1B W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
5	T1B W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
6	T1B W8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
7	T1C W9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
8	T1A 22W14																		1		1	
9	T1C 22W6																		1		1	
10	T1A 22W6																		1		1	
11	T1A 22W8																		1		1	
12	T1A 22W9b																		1		1	
13	T1A 23W14																			1	1	
14	T1C 23W6																			1	1	
15	T1A 23W6																			1	1	
16	T1A 23W8																			1	1	
17	T1A 23W7a																			1	1	
18	T2C W6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
19	T2A W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
20	T2A W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
21	T2B W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
22	T2B W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
23	T2A W8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
24	T2B W8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
25	T2C 22W6																		1		1	
26	T2A 22W4																		1		1	
27	T2A 22W5																		1		1	
28	T2B 22W5																		1		1	
29	T2B 22W4																		1		1	
30	T2A 22W7																		1		1	
31	T2B 22W7																		1		1	
32	T2A 23W8																			1	1	
33	T2A 23W5																			1	1	
34	T2A 23W14																			1	1	
35	T2A 23W13																			1	1	
36	T2A 23W3																			1	1	
37	T2C 23W6																			1	1	
38	T3A W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
39	T3A W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
40	T3C W6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
41	T3B W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
42	T3B W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
43	T3A W10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
44	T3B W8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
45	T3A W9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			17	
46	T3A W9(21F)																		1		1	
47	T3A 22W14																			1	1	
48	T3C 22W6																			1	1	
49	T3A 22W6																			1	1	
50	T3A 22W8																			1	1	
51	T3A 22W9b																			1	1	
52	T3A 23W14																			1	1	
53	T3C 23W6																			1	1	
54	T3A 23W6																			1	1	
55	T3A 23W8																			1	1	
56	T3A 23W7a																			1	1	
																					總計： 429	

5層數量, 不列腳
吳做環路化出管 8/6 到貨

減T3A5(7,8)件
= 421