



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5022 / ~~22~~ 23

修改版次：B

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：T3 Glass Cladding 廠用玻璃 BM (9/F-65/F)

收件人：生統 / Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：18/04/2023

□要求提供 / □確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

B 版：經玻璃廠回覆，因 MO3 未開片。附上對數表。(見 MO3 急要數量) *附 excel*

A 版：玻璃 BM 正確 (沒有修改)，玻璃出貨表資料有誤。現更新玻璃出貨表 Excel。

現狀態為 MO1 已送出，MO2,3 生產中，MO4-12 未生產

更新玻璃出貨表 Excel 後。如未做，請給儘快生產。多數量，請於較高樓層出貨。

請按玻璃 BM 生產玻璃送廠。 T3 (9/F -65/F)

1. 附上玻璃出貨表，請按出貨表排期生產和包箱 首批出貨到廠 2022.10.20

見玻璃出貨表 Excel

2. 11/F 和 40/F 隔火層 請獨立包箱，廠留意收貨 11/F, 40/F 的玻璃有不同。

3. T3 66/F 和 67/F 先暫停。

4. HS 單片，不用熱浸，不需熱浸標籤。

謝謝

請在 2023.04.28 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- |                                 |                                      |                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |   |                              |  |                              |                                       |                              |
|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部               | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部        | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                       |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組               | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 <u>水洪</u> | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |                              |                               |                              |                              |                              |                                   |                              |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文  | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 761 / ~~22~~ 23發件人簽署：  
項目經理簽署：

2023-04-17

MO1,2的相差  
2加MO3

1

EI5022	
J858康城11期 (T3)	
EI5022	舊版
玻璃编号	
	MO 1,2
GL03-62	16
GL03-63	6
GL03-64	22
GL03-65	8
GL03-66	3
GL03-67	0
GL03-68	11
GL03-76	16
GL03-77	6
GL03-78	0
GL03-84	11
GL03-120	11
GL03-121	0
GL03-122	0
GL03-123	0
GL03-124	0
GL03-125	0
GL03-126	0

2

EI5022 A	
T3	
EI5022 A	新版
玻璃编号	
	MO 3
GL03-62	12
GL03-63	0
GL03-64	8
GL03-65	6
GL03-66	0
GL03-67	11
GL03-68	1
GL03-76	12
GL03-77	0
GL03-78	22
GL03-84	1
GL03-120	2
GL03-121	0
GL03-122	0
GL03-123	0
GL03-124	0
GL03-125	0
GL03-126	0

3

A版減 原版 MO 1,2,3	
MO1,2 修改後需要執行	
玻璃编号	
MO 1,2	
GL03-62	盡快補做數量給 MO1,2
GL03-63	-2 尾數減少生產量
GL03-64	
GL03-65	盡快補做數量給 MO1,2
GL03-66	-1 尾數減少生產量
GL03-67	盡快補做數量給 MO1,2
GL03-68	尾數減少生產量
GL03-76	盡快補做數量給 MO1,2
GL03-77	-2 尾數減少生產量
GL03-78	盡快補做數量給 MO1,2
GL03-84	0 尾數減少生產量
GL03-120	0 尾數減少生產量
GL03-121	0
GL03-122	0
GL03-123	0
GL03-124	0
GL03-125	0
GL03-126	0

4

T3	
EI5022 A	
玻璃编号	
	A版MO3 -12
GL03-62	80
GL03-63	
GL03-64	78
GL03-65	40
GL03-66	
GL03-67	38
GL03-68	0
GL03-76	80
GL03-77	
GL03-78	76
GL03-84	1
GL03-120	2
GL03-121	2
GL03-122	1
GL03-123	3
GL03-124	2
GL03-125	1
GL03-126	2

5

按此執行	
MO1,2 修改後需要執行 + 餘下 MO3至MO12	
玻璃编号	
GL03-62	80
GL03-63	-2
GL03-64	78
GL03-65	40
GL03-66	-1
GL03-67	38
GL03-68	1
GL03-76	80
GL03-77	-2
GL03-78	76
GL03-84	1
GL03-120	2
GL03-121	2
GL03-122	1
GL03-123	3
GL03-124	2
GL03-125	1
GL03-126	2
此單MO1,2,3, 做多了 件 -1	

6

EI5022 A	
T3	
EI5022 A	
玻璃编号	
	T1 T2
	EI5018 EI5022
GL03-63	592 x 2281 EI5018 EI5022
GL03-66	773 x 2281 EI5018 EI5022
GL03-68	773 x 576 EI5018 EI5022
GL03-77	798 x 2281 EI5018 EI5022
GL03-84	798 x 576 EI5022
GL03-120	798 x 311 EI5018
做多的18件 改到EI5018 和EI5022 用	

先做黃色數量

↑ ↑

出錯如新分

T3 MO3

EI5022B

GL03

MO1,2 相差

MO3

↑  
其餘按分層表計算