

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6794 / 23

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：單元件 投訴 鐵架鬆脫 拍線高低 保護坑紙易碎

收件人：生統 / 王良 / 楊榮輝

發件人：Ant Yeung

日期：29/09/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

地盤管工視察單元件現場驗收，發現多項問題，影響安裝進度

1. 出貨平架橫通再次鬆脫令單元件嚴重損壞 T1 32/F: T1B-CW4-3201 AS-12 #1, T1B-CW4-3202 AF-021 #2 (28/9 出貨), 179 架號
2. 再次提醒，保護問題 中空板 已嚴重損壞 (22/9 出貨)
3. 拍線高低相差 10mm (架號: T1 26/F BD CW4 #1, #2, T3 11/F B-CW3 #4, #5)

如業主不收貨而導致翻手工作，而衍生額外工數，將會扣除廠方。

謝謝

請在 2023.10.5 前完成上列要求。

附：頁

分發東莞各部門：

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 楊榮輝 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：


HK 2028 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：



NO:179(平架T1B-CW4)



J-858將軍澳日出康城11 E1/5987

圖號

AF-021(1837.5*3300)32F-#2(轉角)

位置

NO:179(平架)T1B-CW4



179

T1B-CW4









LPC
62

179

11B-CW4







J-868將軍澳日出康城11 E116987
圖號 AF-021(1837.5*3300)32F-#2(轉角)
位置 NO:179(平架T1B-CW4)



38F

37F

36F

35F

33F

32F

31F

T1B-CW4-3801

AS-12

T1B-CW4-3701

AS-12

T1B-CW4-3601

AS-12

T1B-CW4-3501

AS-27

T1B-CW4-3301

AS-12

T1B-CW4-3201

AS-12

T1B-CW4-3101

AS-12

T1B-CW4-3802

AF-021

T1B-CW4-3702

AF-021

T1B-CW4-3602

AF-079

T1B-CW4-3502

AF-024

T1B-CW4-3302

AF-021

T1B-CW4-3202

AF-021

T1B-CW4-3102

AF-021

T1B-CW4-3803

AS-01

T1B-CW4-3703

AS-01

T1B-CW4-3603

AS-01

T1B-CW4-3503

AS-20

T1B-CW4-3303

AS-01

T1B-CW4-3203

AS-01

T1B-CW4-3103

AS-01

T1B-CW4-3804

AF-025

T1B-CW4-3704

AF-025

T1B-CW4-3604

AF-081

T1B-CW4-3504

AF-028

T1B-CW4-3304

AF-025

T1B-CW4-3204

AF-025

T1B-CW4-3104

AF-025

T1B-CW4-3805

AS-03

T1B-CW4-3705

AS-03

T1B-CW4-3605

AS-03

T1B-CW4-3505

AS-21

T1B-CW4-3305

AS-03

T1B-CW4-3205

AS-03

T1B-CW4-3105

AS-03

T1B-CW4-3806

AS-07

T1B-CW4-3706

AS-07

T1B-CW4-3606

AS-07

T1B-CW4-3506

AS-22

T1B-CW4-3306

AS-07

T1B-CW4-3206

AS-07

T1B-CW4-3106

AS-07

#1 #2

#3 #4 #5 #6

226架

179

180




U-868將軍澳日出康城11 E/6627
圖號 AF-024(1837.5*3300)26F #2
位置 NO:110(平架)1B-CW4



6
日







日期: 202
流水序號: (上)

02