



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 8695 / 24 25 修改版次：  
 工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 11  
 工程項目：趟門 執修用配件 寄出地盆 (第二次)  
 收件人：生統 / 楊榮輝 發件人：Ant Yeung 日期：03/01/2025

要求提供 /  確認 事項

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

地盆需要執趟門，請寄出配件到地盆供使用  
(原 EI 4831 L)

1.毛條	200	米	
------	-----	---	--

趟門補(第一次) EI8673；(第二次) 本次

請在 2025.01.07 前完成上列要求。謝謝!

附：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 ( ) 小羅&清  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附(✓) 其他 輝哥  連附件

分發香港各部門


- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文 二寶  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 0012/24-25

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	Shaw	日期:	23/2/2023	送呈:	
	地盤名稱:	康城11期	核對:	蕭衍樞	日期:	23/2/2023	副本:	
趟門廠用配件BOM表		項目類別:	趟門	批准:	日期:			
BM編號:		A/C Code: EI4831 L_20240316						

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	D更改, 送地盤使用			M5x10平頭機絲	A4-70	16731	269	17000	只	修提升推拉門企鎖扣料
2	E更改, 送地盤使用			#9x1-1/4"圓頭鋼牙	黑色	29744	456	30200	個	推拉門組框
3				M5x10平頭機絲	A4-70	59408	592	60000	個	趟門玉組框
4			200# 5x5 mm 標準款	毛條J852-SD-G07	50#	24000		24000	米	
5			舊模	膠條J852-SD-G01		10000		10000	米	
6	L更改, 增加數量		舊模	膠條J852-SD-G02	100#	20000		20000	米	
7			新模	膠條J858-SD-G01		32000		32000	米	
8			舊模	膠條J858-SD-G02		5200		5200	米	
9				膠粒718-SD-G01	30#	15000		15000	粒	
10				iegenia Model: Hebel HS Portal 300 Scheme A) 丝吉利亚锁, 单开门		1880	15	1895	套	
11	F新增			堅朗FK-D 提昇門防撞塊	黑色	3760	40	3800	粒	2粒/1生門 用於門玉員防撞
12				M5x12圓頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	組外框
13	D更改, 送地盤使用			M5x12平頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	組外框
14	D更改, 送地盤使用			M5x25圓頭機絲	A4-70	63206	794	64000	粒	修趟門框
15				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	33462	538	34000	粒	修擋泥鋁角
16				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	22308	392	22700	粒	修鋁板扣件(之字料)
17	D更改, 送地盤使用			#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	29744	456	30200	粒	修頂橫修口鋁板和滴水線
18			跟J852 ei2430C	3/16x3/8 內六角	A4-70	5800		5800	粒	趟門框導軌調節安裝
19				M5x20圓頭機絲	A4-70	29744	456	30200	粒	修趟門底副框
20	D更改, 送地盤使用			M5x15圓頭機絲	A4-70	66924	576	67500	粒	修壓板

