

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------|-------------------------------|-------|------------|
| 工程指示編號: | EI- 6714 | 修改版本: | C |
| | HK- 2258 2258 / 23 | | |
| 工程編號: | J 860 | 工程名稱: | 馬灣(村屋) |
| 收件人: | 生統 | 發件人: | nero |
| 工程項目: | 後裝窗、FD門 - 廠用配件 | 日期: | 05/10/2023 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |

內容:

修改BM, 請按附件修改資料訂購

新增項目請安排於2023年10月19日送貨到美而特廠加工用。

序号: 55, 56, 57 先報價

完成上列要求日期: 19/10/2023


國內

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 香港辦 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他: | | | |

香港


| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |


| | |
|--------------------------|----------------------------|
| *發件人簽署: | *組別成員批核簽署: |
| 傳遞編號: <i>M 2258 / 23</i> | 項目經理簽署: <i>[Signature]</i> |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------|
|  | | 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: 地盤名稱: 項目類別: | J-860 馬灣(村屋) 後裝窗 | 計算: 核對: 批准: | HXL AN | 日期: 日期: 日期: | 8/24/2023 8/24/2023 | 送呈: 施哥 副本: |
| BM編號: C 2023.10.06 | | | | | | | | | | |

此BM依據E14548A收施工圖大樣計


| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|-----|-------|----|--------------------------|
| 1 | | | 立興MLDR0B-G正常款 | 50/70窗手柄 (不分左右, 平開窗用) | P7-A699深灰 | 903 | 20 | 923 | 個 | 配相關螺絲(SHL窗102個/T.H窗121個) |
| 2 | | | FD門鎖盒 | HDGC/APCR"HDGC" | 鋅合金 | 180 | 10 | 190 | 套 | 用於FD門 |
| 3 | | | FD門執手 | HFRE-OUTSIDE | P7-A699深灰 | 180 | 10 | 190 | 套 | 用於FD門 |
| 4 | | | FD門執手 | HFRS-INSIDE | P7-A699深灰 | 180 | 10 | 190 | 套 | 用於FD門 |
| 5 | | 70/30mm長帶旋鈕 | FD門鎖胆 | 东城鎖胆 (鎖芯A) | | 110 | 10 | 120 | 套 | 用於FD門 (用于G/F) |
| 6 | | 70/30mm長不帶旋鈕 | FD門鎖胆 | 东城鎖胆 (鎖芯B) | | 70 | 10 | 80 | 套 | 用於FD門 (用于1/F 2/F) |
| 7 | | | 立興GTA0-25 | 25mm平收單向傳動器 | 鋅合金 | 903 | 20 | 923 | 個 | 配相關螺絲 |
| 8 | | | 門較 | DHMAN | P7-A699深灰 | 720 | 40 | 760 | 個 | 用於FD門 |
| 9 | | | 9K-10322 | FD門夾吧 | 鋅合金 | 720 | 40 | 760 | 個 | 用於FD門 4個/幅 |
| 10 | | | 立興 NBSF | 窗框扣碼 (大) | 黑色 | 2596 | 60 | 2656 | 個 | SH窗3對 TH窗2對 |
| 11 | | | 立興 NBSS | 窗玉扣碼 (16mm) | 黑色 | 2596 | 60 | 2656 | 個 | SH窗3對 TH窗2對 |
| 12 | | | 立興 ACRP-13.5 | 多點鎖13.5mm高傳動珠 | S.S | 2596 | 60 | 2656 | 個 | SH鎖3點 TH鎖2點 |
| 13 | | | 立興 KMPI | 鋁窗夾吧 | 電光鉻 | 2596 | 60 | 2656 | 個 | SH鎖3點 TH鎖2點 |
| 14 | 待定 | | 立興 MPCs-L | 左轉角器 | 電珍珠鉻 | 0 | | 0 | 支 | TH窗用 |
| 15 | 待定 | | 立興 MPCs-R | 右轉角器 | 電珍珠鉻 | 0 | | 0 | 支 | TH窗用 |
| 16 | | | 2031-F12 | FD門限位撐 | 不鏽鋼 | 190 | 10 | 200 | 隻 | T窗用 |
| 17 | B修改 | | YKKHK-4005 | 窗拈 | 黑色 | 1126 | 50 | 1176 | 支 | SH窗1個 TH窗2個 |
| 18 | | | HHMS12-B | 扇撐 | 不鏽鋼 | 226 | 20 | 246 | 支 | 生窗用 |
| 19 | | | HHMS16-B | 扇撐 | 不鏽鋼 | 1580 | 40 | 1620 | 支 | 生窗用 |
| 20 | | | 材質: SILICONE | J856-CWH-S31 | 黑色 | 4492 | 200 | 4692 | 個 | 50窗/FD門膠條 |
| 21 | | | 材質: SILICONE | J856-CWH-S32 | 黑色 | 3403 | 200 | 3603 | 米 | 50窗/FD門膠條 |
| 22 | | | | #9x1"圓頭鋼牙 | A4-70 | 10800 | 540 | 11340 | 粒 | 窗組框 |


|  | | 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | 工程號: 地盤名稱: 項目類別: | J-860 馬灣(村屋) 後裝窗 | 計算: 核對: 批准: | HXL AN | 日期: 日期: 日期: | 8/24/2023 8/24/2023 | 送呈: 施哥 副本: |
|---|----------|--|-------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------|
| BM編號: C 2023.10.06 | | | | | | | | | | |
| 此BM依據E14548A收施工圖大樣計 | | | | | | | | | | |
| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
| 23 | | | | #9x1"平頭鋼牙 | A4-70 | 2400 | 120 | 2520 | 粒 | 修百叶片 |
| 24 | | | | #8x4/5"平頭鋼牙 | A4-70 | 1200 | 60 | 1260 | 粒 | 固定百葉玉於窗框 |
| 25 | | | | M5x10平頭機絲 | A4-70 | 14928 | 746 | 15674.4 | 粒 | 窗玉組角 |
| 26 | | | | M5x20平頭機絲 | A4-70 | 3040 | 152 | 3192 | 粒 | FD玉組角 |
| 27 | | | | M5x12平頭機絲 | A4-70 | 8766 | 438 | 9204.3 | 粒 | 修窗夾巴; |
| 28 | | | | M5x25平頭機絲 | A4-70 | 1000 | 50 | 1050 | 粒 | 夾企修夾通 |
| 29 | | | | M5x10平頭機絲 | A4-70 | 3732 | 187 | 3918.6 | 粒 | 修扇撐 |
| 30 | | | 廠家訂特別螺絲(小頭) | M5x12圓頭機絲 | A4-70 | 11196 | 560 | 11755.8 | 粒 | 修扇撐 |
| 31 | | | | M5X25平頭機絲 | A4-70 | 1200 | 60 | 1260 | 粒 | 門企收夾通 |
| 32 | | | | M5x12圓頭機絲 | A4-70 | 10624 | 531 | 11155.2 | 粒 | 修窗打碼 |
| 33 | | | | M5x10圓頭機絲 | A4-70 | 800 | 40 | 840 | 粒 | 修限位撐用 |
| 34 | 待定 | | | #8x3/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 0 | 0 | 0 | 粒 | 修轉角器用 |
| 35 | | | | M5x10平頭機絲 | A4-70 | 3732 | 187 | 3918.6 | 粒 | 用于固定扇撐定位巴 |
| 36 | A(更改材質号) | | | #9x1-3/4平頭鋼牙 | A4-70 | 2500 | 125 | 2625 | 粒 | 收反拍线 |
| 37 | A(更改材質号) | | | #8x3/8圓頭鋼牙 | A4-70 | 2500 | 125 | 2625 | 粒 | 收反拍线挡胶铝角 |
| 38 | A(更改材質号) | | | M5x12圓頭机丝 | A4-70 | 1176 | 59 | 1234.8 | 粒 | 收窗沾 |
| 39 | A(更改材質号) | | | M5X10平頭機絲 | A4-70 | 2500 | 125 | 2625 | 粒 | 收中企駁接口 |
| 40 | A(更改材質号) | | | M5X10圓頭機絲 | A4-70 | 2500 | 125 | 2625 | 粒 | 收中企駁接口 |
| 41 | A(更改材質号) | | | #9x15圓頭鋼牙 | A4-70 | 3000 | 150 | 3150 | 粒 | 收百葉后背板 |
| 42 | A(更改材質号) | | | M4x10平頭機絲 | A4-70 | 1846 | 92 | 1938.3 | 粒 | 收鎖芯(平头要6.2) |
| 43 | A(更改材質号) | | | M5x20平頭機絲 | A4-70 | 1938 | 97 | 2035.215 | 粒 | 收手柄于锁芯 |

| | | | | | |
|---|--|--------------|---------|---------------|--------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd. | | 工程號: J-860 | 計算: HXL | 日期: 8/24/2023 | 送呈: 施哥 |
| 廠用配件B.M.表 | | 地盤名稱: 馬灣(村屋) | 核對: AN | 日期: 8/24/2023 | 副本: |
| BM編號: C 2023.10.06 | | 項目類別: 後裝窗 | 批准: | 日期: | |

此BM依據EI4548A收施工圖大樣計


| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|------|------------|-----------|-----|------|----|------|----|-------------------|
| 44 | | | | 四寸保護膠紙 | 白色 | 238 | 10 | 248 | 卷 | 23m/卷 |
| 45 | | | | 三寸保護膠紙 | 白色 | 215 | 10 | 225 | 卷 | 23m/卷 |
| 46 | | | | 二寸保護膠紙 | 白色 | 165 | 10 | 175 | 卷 | 23m/卷 |
| 47 | | | | 一寸保護膠紙 | 白色 | 100 | 10 | 110 | 卷 | 23m/卷 |
| 48 | | | | 泡泡膠紙 | | 68 | 10 | 78 | 卷 | 1mx100m/卷 |
| 49 | | | | 透明膠紙 | | 25 | 10 | 35 | 卷 | 45m/卷, 配泡泡膠紙包裝用 |
| 50 | | | | DC791 防水膠 | 黑色 | 178 | 20 | 198 | 支 | 反拍線防水用300ml/支 |
| 51 | | | | DC791 防水膠 | 黑色 | 128 | 20 | 148 | 支 | 窗組裝碰口, 螺絲頭300ml/支 |
| 52 | B新增 | | 859-LC-01a | 窗拈 | 尼龍 | 230 | 20 | 250 | 支 | FD門用 |
| 53 | B新增 | | 833-CZ1 | 窗拈 | 尼龍 | 230 | 20 | 250 | 支 | FD門用 |
| 54 | C新增 | | HMS10-B | 扇撐 | 不鏽鋼 | 40 | 10 | 50 | 支 | 生窗用 |
| 55 | C新增 | | J860-SS-1 | 扇撐墊巴 | 不鏽鋼 | 1580 | 40 | 1620 | 支 | |
| 56 | C新增 | | J860-SS-2 | 扇撐墊巴 | 不鏽鋼 | 226 | 20 | 246 | 支 | |
| 57 | C新增 | | J860-SS-3 | 扇撐墊巴 | 不鏽鋼 | 40 | 10 | 50 | 支 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----|-----|------------|----|-----------|
|  美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 類別 | | 物料號 | | |
| | | | | 制圖 | LRA | 2023.03.09 | 圖號 | J860-SS-1 |
| 修改 | - | - | | 復核 | - | - | 數量 | XX |
| 日期 | - | - | | 批准 | | | 位置 | |





| | | | | |
|-----|--------------------------|----|-----|------|
| 工程號 | J-860 | 地盤 | 啟德站 | 探用附件 |
| 名稱 | 不銹鋼吧 (16寸) | | 地盤 | |
| 材料 | 393x20x3mm不銹鋼巴 (316) 304 | | 工廠 | |
| 顏色 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|----|-----|------------|--------------|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 類別 | | 物料號 | |
| 修改 | - | - | | 制圖 | LRA | 2023.03.09 | 圖號 J860-SS-2 |
| 日期 | - | - | | 復核 | - | - | 數量 XX |
| | | | | 批准 | | | 位置 |



| | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| 工程號 | J-860 | 地盤 | 啟德站 | 探用附件 |
| 名稱 | 不銹鋼吧 (12寸) | | 地盤 | |
| 材料 | 295x20x3mm 不銹鋼巴 (316) | 304 | 工廠 | |
| 顏色 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|----|-----|------------|--------------|
|  美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | | | | 類別 | | 物料編號 | |
| 修改 | - | - | | 制圖 | LRA | 2023.03.09 | 圖號 J860-SS-3 |
| 日期 | - | - | | 復核 | - | - | 數量 XX |
| | | | | 批准 | | | 位置 |



| | | | | |
|-----|-------------------------|----|-----|---------|
| 工程號 | J-860 | 地盤 | 啟德站 | 探 用 附 件 |
| 名稱 | 不銹鋼吧 (10寸) | | 地盤 | |
| 材料 | 241x20x3mm不銹鋼巴(316) 304 | | 工廠 | |
| 顏色 | | | | |